

PRESUPUESTO DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EN PATIO DE MANIOBRA CAMIONES

OBRA : DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EN PATIO DE MANIOBRA CAMIONES
 UBICACIÓN : OCEANO SEAFOOD
 PROPIETARIO : OCEANO SEAFOOD
 CONTRATISTA : CARMETCO SAC
 FECHA : FEBRERO 2024



PARTIDA	DESCRIPCION	UND.	METR.	P.UNIT.	PARCIAL	SUB TOTAL
1.00.00	OBRAS PRELIMINARES					1,197.00
1.01.00	Trazo y replanteo	ml	185.00	1.20	222.00	
1.02.00	Seguridad y salud SCTR	UND.	7.00	25.00	175.00	
1.03.00	Seguridad EPPS	UND.	7.00	50.00	350.00	
1.04.00	desmontajes	glb	1.00	250.00	250.00	
1.05.00	Señalización temporal de seguridad	glb	1.00	200.00	200.00	
2.00.00	demolicion de concreto de estructura					6,039.00
2.01.00	demolicion de estructura armada	m3	198.00	17.00	3,366.00	
2.02.00	eliminacion de desmonte	ml	297.00	9.00	2,673.00	
	COSTO DIRECTO					7,236.00
	GASTOS GENERALES (7%)					506.52
	UTILIDAD (10 %)					723.60
	SUBTOTAL DOLARES					8,466.12
	IGV					1,523.90
	TOTAL EN DOLARES					9,990.02

Condiciones

- 1 El precio incluye IGV.
- 2 Plazo de ejecución 14 días calendarios.
- 3 Presupuesto a precios unitarios.
- 4 Inicio de obra y garantía: adelanto 40 %. Retención del 5% al final de la obra, en la ultima valorización.
- 5 Forma de pago: 100% fondos propios de MARFRIO, valorizaciones cada 7 días y pago por valorizaciones parciales aprobadas semanales (CADA 7 DIAS).
- 6 El contratista no se responsabiliza por los tramites legales de licencia, permisos o cualquier otra documentacion necesaria para el proyecto, cualquier multa, por falta de permisos sera asumida integramente por el cliente.
- 7 El cliente facilitara un punto de agua, desagüe y energía eléctrica para la obra.
- 8 En este presupuesto no se consideran ni los exámenes médicos ocupacionales, ni las pruebas de COVID, serán manejadas con declaraciones juradas, salvo otra indicación del cliente.
- 8 Cualquier metrado adicional o partida que no este en el presupuesto sera considerada como un adicional.
- 9 Validez de la propuesta 05 días.