HENRY ARTURO MERINO DIAZ
SERVICIOS GENERALES
10028800652
___________________________________________________________________________________
                                  “Año de la Universalización de la Salud”
                                              Piura, 07 de marzo del 2020
Señores		: EXPORTADORA CETUS SAC
Atención	: YOLANDA PACHECO 
                        (ADMINISTRADORA DE PLANTA)
INFORME
[bookmark: _GoBack]La presente es para presentarle mi ampliación por 3 días de trabajos complementarios a la cotización inicial, puesto que al momento de efectuar el trabajo en la instalación de cerámica en plataforma (100 m2) salieron otros servicios como picado para hacer canaleta (la cual no se pudo hacer en ese sitio debido a que estaba muy frágil, se tuvo que empastar nuevamente), picar y hacer canaleta a la altura de los llenadores P1 y en planta 2 se limpió contorno de dónde va la bomba sumergible y se resano tapa.
Mano de obra S/. 530
Pago 100%
Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,
Henry Arturo Merino Díaz
Representante 
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