

**Presupuesto**
**Presupuesto** 1808 - Trabajos varios Matarani

**Sub presupuesto** Trabajos con cobertura

**Cliente** Empresa Matarani S.A.C.

**Lugar** Matarani - Islay - Arequipa

**Fecha** 23/03/18

**Rev.** 0

| Item   | Descripción                                       | Und. | Metrado | Precio S/.           | Parcial S/.      |
|--|---|------|---------|----------------------|------------------|
| <b>01</b>  | <b>MANO DE OBRA</b>                               |      |         |                      | <b>11,080.00</b> |
| 01.01  | MONITOR DE SEGURIDAD                              | día  | 12.00   | 190.00               | 2,280.00         |
| 01.02  | MAESTRO DE OBRA                                   | día  | 12.00   | 160.00               | 1,920.00         |
| 01.03  | OPERARIO  | día  | 12.00   | 240.00               | 2,880.00         |
| 01.04  | AYUDANTE  | día  | 12.00   | 200.00               | 2,400.00         |
| 01.05  | INSTALADORES                                      | día  | 8.00    | 200.00               | 1,600.00         |
| <b>02</b>  | <b>TUNEL ASEO PERSONAL</b>                        |      |         |                      | <b>9,818.00</b>  |
| 02.01  | PLANCHA POLICARBONATO                             | und  | 7.00    | 420.00               | 2,940.00         |
| 02.02  | ANGULO 1-1/2"x1-1/2"x1/4"                         | und  | 12.00   | 85.00                | 1,020.00         |
| 02.03  | TUBO CUADRADO 2"                                  | und  | 8.00    | 128.00               | 1,024.00         |
| 02.04  | SOLDADURA E-70XX                                  | kg   | 3.00    | 18.00                | 54.00            |
| 02.05  | PLATINA 1"  | m    | 40.00   | 6.00                 | 240.00           |
| 02.06  | SILICONA TRANSPARANTE                             | und  | 10.00   | 13.00                | 130.00           |
| 02.07  | CONSUMIBLES                                       | glb  | 1.00    | 250.00               | 250.00           |
| 02.08  | PINTURA EPOXICA JET                               | kit  | 1.00    | 250.00               | 250.00           |
| 02.09  | CEMENTO HE  | bls  | 40.00   | 23.00                | 920.00           |
| 02.10  | AGREGADO  | m3   | 5.00    | 90.00                | 450.00           |
| 02.11  | ENCOFRADO   | día  | 7.00    | 20.00                | 140.00           |
| 02.12  | MATERIALES GASFITERIA                             | glb  | 1.00    | 700.00               | 700.00           |
| 02.13  | MAYOLICA (INC. CONSUMIBLES)                       | m2   | 40.00   | 20.00                | 800.00           |
| 02.14  | EQUIPOS DEMOLICION Y CONCRETO                     | glb  | 1.00    | 900.00               | 900.00           |
| <b>03</b>  | <b>MALLA RASCHEL</b>                              |      |         |                      | <b>857.00</b>    |
| 03.01  | MALLA RASCHEL CON ARMELLAS METALICAS              | m2   | 23.00   | 9.00                 | 207.00           |
| 03.02  | TUBO CUADRADO 2"                                  | und  | 4.00    | 128.00               | 512.00           |
| 03.03  | SOLDADURA E-70XX                                  | kg   | 1.00    | 18.00                | 18.00            |
| 03.04  | CONSUMIBLES                                       | glb  | 1.00    | 120.00               | 120.00           |
| <b>04</b>  | <b>COBERTURAS Y PUERTAS</b>                       |      |         |                      | <b>18,714.00</b> |
| 04.01  | COBERTURA CON POLIURETANO 2", 1 m. x 5 m., BLANCO | und  | 15.00   | 980.00               | 14,700.00        |
| 04.02  | CONSUMIBLES                                       | glb  | 1.00    | 500.00               | 500.00           |
| 04.03  | ANGULO 1-1/2"x1-1/2"x1/4"                         | und  | 3.00    | 85.00                | 255.00           |
| 04.04  | CANAL UNISTRUT 2"                                 | und  | 3.00    | 85.00                | 255.00           |
| 04.05  | PINTURA EPOXICA JET                               | kit  | 1.00    | 250.00               | 250.00           |
| 04.06  | PERFILES GALVANIZADOS 2"                          | m    | 52.00   | 27.00                | 1,404.00         |
| 04.07  | TOLDOS CON ESTRUCTURA                             | und  | 3.00    | 350.00               | 1,050.00         |
| 04.08  | CORTINAS PLASTICAS                                | glb  | 1.00    | 300.00               | 300.00           |
| <b>05</b>  | <b>DIVERSOS</b>                                   |      |         |                      | <b>10,200.00</b> |
| 05.01  | ALIMENTACION                                      | día  | 12.00   | 210.00               | 2,520.00         |
| 05.02  | ALOJAMIENTO                                       | día  | 12.00   | 245.00               | 2,940.00         |
| 05.03  | MOVILIDAD   | día  | 12.00   | 250.00               | 3,000.00         |
| 05.04  | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL                     | glb  | 1.00    | 840.00               | 840.00           |
| 05.05  | EQUIPO PROTECCION COLECTIVA                       | glb  | 1.00    | 600.00               | 600.00           |
| 05.06  | ECONOMATO / CONSUMIBLES                           | glb  | 1.00    | 300.00               | 300.00           |
| <b>CONSIDERACIONES / EXCLUSIONES A LA PROPUESTA:</b>         |   |      |         | <b>COSTO DIRECTO</b> | <b>50,669.00</b> |
| - El Cliente proporcionará punto de agua y energía eléctrica |   |      |         | GASTO GENERAL (15%)  | 7,600.35         |
| - Tiempo de entrega: 12 días útiles                          |   |      |         | UTILIDAD (12%)       | 6,080.28         |
| - Vigencia de propuesta: 15 días                             |   |      |         | SUB TOTAL            | 64,349.63        |
|  |   |      |         | IGV (18%)            | 11,582.93        |
|  |   |      |         | <b>TOTAL</b>         | <b>75,932.56</b> |



Ing. Alain Torres Rodriguez  
 Gerente General  
 Migdal Consultores S.A.C.